



# บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 เลขที่รับ = 321  
 วันที่ = 6 ต.ค. 2564  
 เวลา = 15.23 น.

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 ที่ มทท/๒๕๖๔ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 เรื่อง ขอสั่งประกาศการกำหนดวันตรวจรับพัสดุ

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลกงดิน

### เรื่องเดิม

ตามที่ บริษัท ชาญชัยวิศวะโยธาแกล่ง จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกงดิน (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลกงดิน ได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณสถานที่งานจ้าง

### ข้อพิจารณา

- เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุที่เสนอมาพร้อมนี้
- แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
- แจ้งงานบริการและเผยแพร่วิชาการ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

อัมพวัน

(นางสาวอัมพวัน ทองเสริม)  
 เจ้าพนักงานพัสดุ

(นางสาวพิชญ์ฉัตร ทรัพย์สะสม)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

- เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
  - เห็นควรอนุมัติ
  - เห็นควรดำเนินการตามเสนอ
  - .....

(นายสำเนียง ปุญฺญรัตน์)  
 ปลัดเทศบาล  
 - 6 ต.ค. 2564

คำขึงการ

นายวัฒนา ภัยพ้องเผ่า  
 นายกเทศมนตรีตำบลกงดิน  
 - 6 ต.ค. ๒๕๖๔



ประกาศเทศบาลตำบลกงดิน  
เรื่อง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุ

ตามที่ เทศบาลตำบลกงดิน ได้ตกลงจ้าง บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกล่ง จำกัด ดำเนินงานโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกงดิน (หลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๒,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ บริษัท ชาญชัยวิศวโยธาแกล่ง จำกัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้นัดตรวจรับงาน ณ บริเวณสถานที่งานจ้าง ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา ภัยพ่องแผ้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลกงดิน