



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
เลขที่รับ..... 332  
วันที่..... - 1 ต.ค. 2564  
เวลา..... 15.15 น.

ประกาศเทศบาลตำบลกงดิน  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

.....

เทศบาลตำบลกงดิน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัฒนา ภัยพ้องแผ้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลกงดิน

## รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลกองดิน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

### ๑. โครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑	โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒	โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๓	โครงการ

### ๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑.๑	โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๐	โครงการ
๑.๒	โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑	โครงการ

### สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน.....-.....ครั้ง รวมเงินงบประมาณ.....-.....บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง.....-.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....-.....ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน ๓ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๖,๖๔๕,๗๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๖,๕๒๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน.....-.....ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

### ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาพัสดุตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดหาพัสดุ
- การจัดซื้อจัดจ้างมีการเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๔) ทำให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งผลกระทบต่อการบริหารสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน

### แนวทางการแก้ไข

- แต่ละสำนัก/กอง/งาน ควรดำเนินการตรวจสอบช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาพัสดุ จากแผนการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลกองดิน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด และไม่ควรเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๔)

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)	ส่วนต่าง (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดทำ		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายอุทัย แซ่ซิม หมู่ที่ ๒ ตำบลกองดิน	๒,๔๓๔,๐๐๐	๒,๓๒๘,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๙๕.๖๔	✓		
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (หลังใหม่)	๒,๘๓๐,๐๐๐	๒,๘๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๙๙.๘๖	✓		
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าอิฐ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลกองดิน	๑,๓๘๑,๗๐๐	๑,๓๗๕,๐๐๐	๖,๗๐๐	๙๙.๕๑	✓		
๔	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ซอยพอลัสแลนด์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกองดิน	๑,๓๔๐,๐๐๐	๐	๐		✓		กองช่างยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ และ เสนอเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล กองดิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติกันเงินเบิกตัดปี เพื่อไป ดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน	๘๕๔,๐๐๐	๐	๐		✓		สำนักปลัดเทศบาล ได้ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เมื่อคราวประชุมสภา เทศบาลตำบลกองดิน สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอถอนเงินเบิกตัด ปี เพื่อไปดำเนินการจัดซื้อใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	รวม	๘,๘๓๙,๗๐๐	๖,๕๒๙,๐๐๐	๑๑๖,๗๐๐				